

# Project 5



12h

5m

0s

Total

Task






















Task

Project 5

Project

Client 5

Client

Task	Start time	End time	Duration	
task 1	2023-01-25 15:42:00	2023-01-25 17:11:00	1h 29m 0s	  
task 2	2023-01-25 07:10:00	2023-01-25 10:20:00	3h 10m 0s	  
task 3	2023-01-24 13:41:00	2023-01-24 15:25:00	1h 44m 0s	  
task 4	2023-01-24 12:59:00	2023-01-24 13:29:00	30m 0s	  
task 5	2023-01-24 09:02:00	2023-01-24 09:47:00	45m 0s	  
task 6	2023-01-24 07:22:00	2023-01-24 09:02:00	1h 40m 0s	  
task 7	2023-01-23 16:06:00	2023-01-23 18:53:00	2h 47m 0s	  

Copy as table

Copy as CSV